

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000093

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2019 - 2021	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)	
Sector	EDUCACIÓN	Pacto	11061 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados
Entidad Responsable	224100-INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL	Línea	12048 - 3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos
Programa	2202-CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	Programa	2202 - calidad y fomento de la educación superior.
SubPrograma	0700-INTERSUBSECTORIAL EDUCACION		

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulador	GUERRA VASQUEZ LUIS ALBERTO
Fecha del Estado Actual	2020-05-26 11:05:21
Fecha Control Posterior	2020-05-26 11:05:21
Solicitud de Formulación	627205 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2020
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Mejorar las condiciones físicas para la formación y la practica deportiva en Instituto Tolimense de Formación Profesional - ITFIP - Municipio de el Espinal

Problema

Condiciones deficientes para el desarrollo de actividades académicas de los programas: técnico profesional entrenamiento deportivo, tecnología en gestión deportiva y profesional en actividad física y deportes, para la formación, práctica y competitividad como también la generación de espacios propicios para el desarrollo de las electivas deportivas que hacen parte del programa de bienestar para todos los estudiantes, docentes, administrativos y egresados del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional - ITFIP - Municipio de El Espinal - Tolima

Descripción

La alternativa consiste en la construcción cancha con césped sintético, compuesta por un área de 40 m x 60 m = 2.400 m² (incluyendo los sobrecanchos de la zona de seguridad y andenes). Dotación mínima de dos arcos con sus mallas y sus elementos de anclaje y soporte. Adicionalmente abarca los siguientes componentes: Base de soporte y drenaje. Demarcación. Cerramiento (anti-escape de balón). Red de drenaje pluvial. Red eléctrica (conectada al alumbrado público) con 4 postes de 12 metros. Superficie de Transición (andenes de acceso) Igualmente en la cancha de fútbol existente consiste en optimizar los 6000 metros cuadrado, para que los deportistas puedan practicar su deporte de manera segura y adecuada cumpliendo con los estándares básicos de esta disciplina deportiva, para esto se realizaran las obras complementarias necesarias para dar bienestar a los deportistas e incentivar la practica deportiva, es así como se construirán los camerinos; los cuales constan de duchas, sanitarios, vestier y zonas comunes, igualmente se realizará el cerramiento perimetral en malla eslabonada, construcción de gradería en concreto y la pista atlética de 110 metros de longitud y foso de salto largo para programa profesional en actividad física y deporte por ciclos propedéuticos.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2020
Personas	5,931

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
CENTRAL	TOLIMA	ESPINAL	Calle 18 Carrera 1ª Barrio/Arkabal

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000093

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Construir y mejorar las condiciones para la formación y la práctica deportiva, mediante la construcción y dotación de la cancha sintética y la adecuación de la cancha de fútbol existente

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Sedes de instituciones de educación superior o terciaria construidas Unidad: Número de sedes Meta Total: 1.0000	Césped sintético Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2020-Dec-31
	Contruir el sistema de desagues Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	DESAGUES Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2020-Dec-31
	Estudios y diseños es aportado por el ITFIP Obras preliminares Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2020-Dec-31
	Extender cesped sintetico y suministrar e instalar mobiliario Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Instalar redes electricas y de iluminación Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Interventoria técnica, administrativa y financiera 7% Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2020-Dec-31
	MOBILIARIO Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al proyecto Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar obras preliminares Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Redes eléctricas y de iluminación Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2020-Dec-31
	Sedes de instituciones de educación superior o terciaria mejoradas Unidad: Número de sedes Meta Total: 1.0000	Construcción camerinos, graderías, vertieres y duchas. Construcción Pista atlética 100 mt Foso salto largo y adquisición elementos deportivos. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01
Contruir cubierta para graderías, tanque de almacenamiento de agua y cerramiento en malla nylon. Etapas: Inversión		N	2019-Jan-01	2020-Dec-31
Contruir pista atletica de 100 metros, foso salto largo y suministrar elementos deportivos Etapas: Inversión		N	2019-Jan-01	2021-Dec-31
Realizar la construcción cubierta para gradería y cerramiento en malla nylon cancha de futbol Etapas: Inversión		N	2021-Jan-01	2021-Dec-31
Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al proyecto Etapas: Inversión		S	2019-Jan-01	2020-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2020

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planificación

Código Bpin: 2018011000093

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	224100-INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL	Nación	1,997,813,446.00	0.00
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	224100-INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL	Propios	499,453,362.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	1,954,218,327.00	0.00	1,954,218,327.00	30,000,000.00	30,000,000.00
2020	2,497,266,808.00	0.00	2,497,266,808.00	25,427,848.00	25,427,848.00
2021	1,903,130,984.00	0.00	1,903,130,984.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo: Construir y mejorar las condiciones para la formación y la práctica deportiva, mediante la construcción y dotación de la cancha sintética y la adecuación de la cancha de fútbol existente

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000093

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Sedes de instituciones de educación superior o terciaria construidas Unidad: Número de sedes Meta Horizonte: 1.0000	Césped sintético	0.00	0.00	0.00
	Interventoria técnica, administrativa y financiera 7%	0.00	0.00	0.00
	Instalar redes electricas y de iluminación	197,444,016.00	0.00	0.00
	DESAGUES	0.00	0.00	0.00
	Extender cesped sintetico y suministrar e instalar mobiliario	660,480,348.00	0.00	0.00
	Estudios y diseños es aportado por el ITFIPObras preliminares	0.00	0.00	0.00
	Redes eléctricas y de iluminación	0.00	0.00	0.00
	Contruir el sistema de desagues	38,030,428.00	0.00	0.00
	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00
	Realizar obras preliminares	203,704,683.00	0.00	0.00
	Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al proyecto	76,976,163.00	0.00	0.00
	Total		1,176,635,638.00	0.00
Sedes de instituciones de educación superior o terciariamejoradas Unidad: Número de sedes Meta Horizonte: 1.0000	Contruir pista atletica de 100 metros, foso salto largo y suministrar elementos deportivos	364,376,660.00	0.00	0.00
	Construcción camerinos, graderías, vertieres y duchas. Construcción Pista atlética 100 mt Foso salto largo y adquisición elementos deportivos.	0.00	0.00	0.00
	Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al proyecto	97,824,531.00	0.00	0.00
	Contruir cubierta para graderias, tanque de almacenamiento de agua y cerramiento en malla nylon.	858,429,979.00	25,427,848.00	25,427,848.00
	Total		1,320,631,170.00	25,427,848.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000093

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
TOLIMA	1,997,813,446.00	499,453,362.00	0.00	10,000,000.00	15,427,848.00	0.00	10,000,000.00	15,427,848.00	0.00
Total	1,997,813,446.00	499,453,362.00	0.00	10,000,000.00	15,427,848.00	0.00	10,000,000.00	15,427,848.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2020

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2019	2020	2021
9900G011 - Interventorías Realizadas Unidad de Medida: Número	1.0000	1.0000	1.0000
9900G016 - Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física Unidad de Medida: Número	1.0000	2.0000	2.0000
9900G070 - Contratos suscritos Unidad de Medida: Número	1.0000	1.0000	1.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Construir y mejorar las condiciones para la formación y la práctica deportiva, mediante la construcción y dotación de la cancha sintética y la adecuación de la cancha de fútbol existente

Producto	Indicador	2019	2020	2021
Sedes de instituciones de educación superior o terciaria construidas	220202500 - Sedes de instituciones de educación terciaria o superior construidas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Sedes de instituciones de educación superior o terciaria mejoradas	220202600 - Sedes de instituciones de educación terciaria o superior mejoradas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2018011000093
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Sedes de instituciones de educación terciaria o superior construidas Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2019	1.0000	Si	No
	2020	1.0000	Si	No
	2021	1.0000	Si	No
Sedes de instituciones de educación terciaria o superior mejoradas Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2019	1.0000	Si	No
	2020	1.0000	Si	No
	2021	1.0000	Si	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2020

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2020

Objetivo Especifico: Construir y mejorar las condiciones para la formación y la práctica deportiva, mediante la construcción y dotación de la cancha sintética y la adecuación de la cancha de fútbol existente

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Sedes de instituciones de educación superior o terciaria construidas	220202500 - Sedes de instituciones de educación terciaria o superior construidas	TOLIMA	1.0000
Sedes de instituciones de educación superior o terciariamejoradas	220202600 - Sedes de instituciones de educación terciaria o superior mejoradas	TOLIMA	1.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2020

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000093

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario LUIS ALBERTO VASQUEZ GUERRA
Cargo JP ASESOR DE PLANEACIÓN
Fecha 2020-Apr-14 13:31:44

Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000093

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000093

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000093

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario LUIS ALBERTO VASQUEZ GUERRA

Cargo JP ASESOR DE PLANEACIÓN

Fecha 2020-Apr-14 13:34:16

Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000093

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000093

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000093

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Camilo Andres Gutierrez Silva

Cargo Jefe

Fecha 2020-May-04 14:53:10

Observación

Se observa que la Entidad actualizó el proyecto para adelantar la programación de recursos para la vigencia 2021 cumpliendo con los controles de viabilidad y Cabeza de Sector. Se envía el proyecto a Control Posterior del DNP.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los dos objetivos específicos del proyecto guardan relación con los productos asociados.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Los recursos programados para la vigencia 2021 se priorizan en siete actividades de dos productos, necesarias para alcanzar las meta asociadas a cada producto.
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	El objetivo general del proyecto contribuye al mejoramiento de la calidad de la Institución, lo que se articula con las líneas definidas para el Sector.
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	No aplica focalizaciones de políticas transversales. Se sugiere a la Entidad tener claro este criterio en sus controles de formulación y Jefe de Planeación.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Con el indicador de gestión "Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física" se puede medir el avance de la gestión en este tipo de proyectos.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000093

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	La Entidad atendió sugerencia y cargó imagen y resumen ejecutivo en SPI.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los dos indicadores permite medir el avance de las metas asociadas a cada producto.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	La ejecución presupuestal 2019 a nivel de compromisos terminó en 99,9% y a nivel de obligaciones en 66,6%.
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000093

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000093

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Elisa Gabriela Benavides Montenegro
Cargo Profesional Especializado
Fecha 2020-May-04 14:49:38

Observación

Se observa que la Entidad atendió las sugerencias de los controles anteriores, cumple con los criterios del control de viabilidad técnico para actualización con objeto de la programación de recursos para la vigencia 2021. Se envía a control Cabeza de Sector.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los dos objetivos específicos del proyecto guardan relación con los productos asociados.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Los recursos programados para la vigencia 2021 se priorizan en siete actividades de dos productos, necesarias para alcanzar las meta asociadas a cada producto.
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	El objetivo general del proyecto contribuye al mejoramiento de la calidad de la Institución, lo que se articula con las líneas definidas para el Sector.
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	No aplica focalizaciones de políticas transversales. Se sugiere a la Entidad tener claro este criterio en sus controles de formulación y Jefe de Planeación.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Con el indicador de gestión "Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física" se puede medir el avance de la gestión en este tipo de proyectos.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000093

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	La Entidad atendió sugerencia y cargó imagen y resumen ejecutivo en SPI.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los dos indicadores permite medir el avance de las metas asociadas a cada producto.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	La ejecución presupuestal 2019 a nivel de compromisos terminó en 99,9% y a nivel de obligaciones en 66,6%.
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000093

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000093

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Edgar Arturo Wilches Sánchez
Cargo Profesional Especializado Grado 15
Fecha 2020-May-19 10:55:25

Observación

Se revisa y valida la coherencia del proyecto según metodología de formulación: Marco Lógico, Cadena de valor y presupuesto orientado a resultados; se viabiliza la actualización de ficha por los recursos por \$ 25.427.848,00 para ejecución presupuestal en la vigencia 2020 según el Decreto de liquidación 2411 de 2019. Además, se valida dicha actualización de ficha para este proyecto, como candidato a POAI 2021 (\$ 1.903.130.984,00)

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Si, el proyecto "Construcción y mejoramiento de escenarios académicos deportivos, formativos y competitivos en el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional "ITFIP" Municipio de El Espinal Tolima", sostiene una relación lógica entre "Mejorar las condiciones físicas para la formación y la práctica deportiva en Instituto Tolimense de Formación Profesional - ITFIP - Municipio de el Espinal" y el programa presupuestal calidad y fomento de la educación superior.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	La actividad "Construir cubierta para graderías, tanque de almacenamiento de agua y cerramiento en malla nylon", tal y como está escrita hace alusión al producto "Sedes de instituciones de educación superior o terciarias mejoradas", lo que permite establecer un proceso de generación de valor, tanto en su formulación, como en la gestión y la ejecución.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Se evidencia coherencia entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Cuenta con dos indicadores de gestión "Interventorías Realizadas y Contratos suscritos", con los que se muestra coherencia entre la gestión y el avance operativo del proyecto.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000093

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

Seguimiento a proyectos de inversión

<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	<p>Se evidencia el cronograma que muestra el desarrollo de las siete (7) actividades en el desarrollo de un año de vida del proyecto; siendo "Construcción camerinos, graderías, vertieres y duchas. Construcción Pista atlética 100 mt Foso salto largo y adquisición elementos deportivos" la de mayor intensidad, y "Desagües" la de menor intensidad, dentro de los archivos adjuntos</p>
<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	<p>Se puede revisar la ejecución presupuestal del proyecto, en las anteriores vigencias.</p>
<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto cuenta con dos indicadores de producto que parece ser suficientes para el seguimiento de la Construcción y mejoramiento de escenarios académicos deportivos, formativos y competitivos en el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional "ITFIP" Municipio de El Espinal Tolima</p>
<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	<p>La solicitud de recursos para la ejecución de este proyecto en la presente vigencia, es coherente con la ejecución presupuestal del proyecto, en las anteriores vigencias y su avance físico.</p>

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000093

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Ximena Pardo Peña
Cargo Subdirector de Educación
Fecha 2020-May-26 11:16:21

Observación

Se revisa y valida la coherencia del proyecto según metodología de formulación: Marco Lógico, Cadena de valor y presupuesto orientado a resultados; se viabiliza la actualización de ficha por los recursos por \$ 25.427.848,00 para ejecución presupuestal en la vigencia 2020 según el Decreto de liquidación 2411 de 2019. Además, se valida dicha actualización de ficha para este proyecto, como candidato a POAI 2021 (\$ 1.903.130.984,00)

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Si, el proyecto "Construcción y mejoramiento de escenarios académicos deportivos, formativos y competitivos en el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional "ITFIP" Municipio de El Espinal Tolima", sostiene una relación lógica entre "Mejorar las condiciones físicas para la formación y la práctica deportiva en Instituto Tolimense de Formación Profesional - ITFIP - Municipio de el Espinal" y el programa presupuestal calidad y fomento de la educación superior.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	La actividad "Construir cubierta para graderías, tanque de almacenamiento de agua y cerramiento en malla nylon", tal y como está escrita hace alusión al producto "Sedes de instituciones de educación superior o terciarias mejoradas", lo que permite establecer un proceso de generación de valor, tanto en su formulación, como en la gestión y la ejecución.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Se evidencia coherencia entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Cuenta con dos indicadores de gestión "Interventorías Realizadas y Contratos suscritos", con los que se muestra coherencia entre la gestión y el avance operativo del proyecto.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000093

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS, FORMATIVOS Y COMPETITIVOS EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP" MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Se evidencia el cronograma que muestra el desarrollo de las siete (7) actividades en el desarrollo de un año de vida del proyecto; siendo "Construcción camerinos, graderías, vertieres y duchas. Construcción Pista atlética 100 mt Foso salto largo y adquisición elementos deportivos" la de mayor intensidad, y "Desagües" la de menor intensidad, dentro de los archivos adjuntos
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Se puede revisar la ejecución presupuestal del proyecto, en las anteriores vigencias.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	El proyecto cuenta con dos indicadores de producto que parece ser suficientes para el seguimiento de la Construcción y mejoramiento de escenarios académicos deportivos, formativos y competitivos en el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional "ITFIP" Municipio de El Espinal Tolima
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	La solicitud de recursos para la ejecución de este proyecto en la presente vigencia, es coherente con la ejecución presupuestal del proyecto, en las anteriores vigencias y su avance físico.

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior